

## HARMONOGRAM PROCESU

Zakres	Potrzebny czas	Szacowane zakończenie
Utworzenie i rejestracja Grupy Opracowującej Standard	25 dni	31.01.2018
Projekt nr 1 Standardu	181 dni	31.07.2018
Komentarze, uwagi, wnioski interesariuszy – konsultacje społeczne nr 1	60 dni	30.09.2018
Raport po konsultacjach nr 1	31dni	31.10.2018
Projekt nr 2 Standardu	30 dni	30.11.2018
Testy terenowe	150 dni	30.04.2019
Raport po testach terenowych	31 dni	31.05.2019

## HARMONOGRAM PROCESU cd.

Zakres	Potrzebny czas	Szacowane zakończenie
Komentarze, uwagi, wnioski interesariuszy – konsultacje społeczne nr 2	61 dni	31.07.2019
Raport po konsultacjach nr 2	31 dni	31.08.2019
Projekt Standardu do zatwierdzenia	30 dni	20.09.2019
Formalna rekomendacja GOS	31 dni	31.10.2019
Przedłożenie projektu do FSC IC	15 dni	15.11.2019